Etapa	Responsáveis	Atividade	Tempo Estimado	Entregáveis	Validação	Observações
0	-	Planejamento e criação de toda infraestrutura (Github, Templates de documentos, Conta no OntheFlow	2 horas	Conta e colaboraores no git hub, cont no ontheflow, definicao de modelo e sistema de des. das IU, documentos templates para cada material a ser entegre: relatorios modelos, IUI etc.	Validação cruzada entre integrantes do grupo	Avaliar opçoes de tenologia que elhor se enquadram nos objetivos a serem alcançados.
1	-	Compreensão do Modelo de Negócio sorteado	2 horas	Resumo escrito do modelo	Validação cruzada entre integrantes do grupo	Discutir entendimento comum do negócio
2	-	Levantamento dos processos principais e complementares	3 horas	Lista textual de processos identificados	Revisar se os processos cobrem todas as situações	Evitar omissão de processos críticos
3	-	Identificação dos atores e responsabilidades	2 horas	Tabela de papéis x processos	Checar coerência entre atores e atividades	Utilizar papel e caneta ou planilha para clareza
4	-	Modelagem BPMN preliminar	10 horas	Diagrama BPMN inicial	Caminhamento de pelo menos 2 cenários	Garantir que todos os caminhos levem a um fim válido
5	-	Identificação das tarefas executadas por usuários finais	1 hora	Lista de tarefas com interação humana	Validação com base em personas ou cenários	Útil para a prototipação de telas
6	-	Prototipação das interfaces gráficas (desktop ou mobile)	10 horas	Esboços de telas com descrições	Revisão por pares ou simulação verbal	Foco na simplicidade e clareza da experiência do usuário
7	-	Validação e finalização do modelo BPMN	6 horas	Relato da estratégia e resultados da validação	Aplicar ao menos uma estratégia formal	Caminhamento, simulação ou comparação textual
8	-	Preparação do relatório final	3 horas	Documento PDF completo	Revisão interna de formatação e conteúdo	Verificar se todos os elementos foram incluídos
9	-	Produção do vídeo de apresentação	3–6 horas	Link do vídeo publicado no YouTube	Checagem por todos os integrantes antes da entrega	Incluir processos, interfaces e todos os integrantes
10	-	Organização do repositório GitHub	2 horas	Link do repositório com arquivos e README	Testar se o repositório está acessível e completo	README deve orientar o leitor para os principais arquivos